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El proyecto GeOS surge con la finalidad de homogeneizar la gestión de las obras de Sacyr, mediante un sistema 
de gestión único, que garantice el control integral de las mismas y simplifique los procesos de gestión de obra a 
través de su digitalización y automatización. 

¿Cuáles son los objetivos del proyecto? 
El proyecto GeOS surge con 3 objetivos principales: 

• Asegurar homogeneidad en la gestión de obra mediante un sistema de gestión único en todas las obras. 

• Garantizar el control integral del proyecto en coste y plazo, permitiendo extraer previsiones fiables y 
sustentadas. 

• Simplificar los procesos de gestión de obras a través de la digitalización y la automatización de los 
mismos. 

 

¿Cómo pretendemos conseguirlos? 
Para conseguir estos objetivos, el proyecto de GeOS se ha estructurado en: 

• La definición de un Modelo de Gestión de Obra, que permita establecer una forma de trabajar común 
para toda la compañía, a través de la definición de procesos de gestión de obra, funciones, 
responsabilidades y sistemas involucrados. 

• El diseño, desarrollo y pruebas de una Aplicación a medida que permita cubrir los procesos de gestión 
de obra, integrándose con el resto de los sistemas que conforman el Mapa de Aplicaciones de Sacyr 
(Primavera, Presto, Bambú, Procur@ y otros), garantizando el dato único y la trazabilidad de la 
información. 

• La Implantación del Modelo de Gestión de Obra y la Aplicación en los distintos proyectos. 
 

Difusión 

 

https://youtu.be/20icczNZpPA
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Te presentamos el Modelo de 
Gestión de Obra… ¡la nueva 

forma de trabajar! 
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Modelo de Gestión de Obra 
El Modelo de Gestión de Obra es el conjunto de procedimientos, reglas, elementos y estructuras de información 
a través de las cuales se pretende estandarizar la manera en la que se gestionan las obras. Para ello se han 
definido 4 modelos principales: 

 

 

 

Modelo de Control de Proyectos: 

Detalla la manera en la que se realiza el control económico del proyecto en coste, venta y plazo de los proyectos 
en Sacyr con respecto a una estimación de referencia, analizando desviaciones y actualizando proyecciones a 
final de obra. 

Modelo de Gestión de Recursos y Necesidades: 

Homogeneiza la manera de gestionar las necesidades de los recursos en el proyecto, así como la gestión de éstos 
desde su incorporación al proyecto hasta su desasignación. 

Modelo de Gestión de Contratos con Proveedores y Materiales:  

Define una manera común para todos los proyectos de gestionar los contratos con proveedor, desde su firma 
hasta el pago al proveedor, y de los materiales que llegan a la obra, permitiendo tener trazabilidad de todos los 
movimientos que se realizan con los materiales. 

Modelo de Gestión de Contratos con Cliente: 

Estandariza la gestión de contratos con cliente en todos los proyectos de Sacyr, desde el comienzo hasta el fin 
de la relación contractual con el cliente.  
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¡La nueva aplicación de 
gestión de obras! 
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Aplicación GeOS 
La aplicación GeOS es la herramienta a medida para la gestión y control integral de los proyectos que sustituirá 
progresivamente a las aplicaciones de control de obra actualmente desplegadas. Para cubrir los distintos procesos 
de gestión que ejecutan las distintas disciplinas de la obra, está compuesta por 11 módulos. 
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¡Te contamos más sobre la 
Implantación del Modelo y de 

la Aplicación! 
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Implantación del Modelo y de la Aplicación 
La implantación, cuyo objetivo es el despliegue del Modelo de Gestión de Obra y la Aplicación en todos los 
proyectos de Sacyr, comenzó con el lanzamiento de un piloto en febrero de 2021 en la obra de Alandroal en 
Portugal. El resultado del piloto fue la puesta en marcha de la aplicación en las obras que participaron en el piloto 
y la extracción de lecciones aprendidas para el despliegue en el resto de los proyectos y países. 

Planificación alto nivel de la implantación  

 

 

 

GeOS ya está implantado en Portugal: Tras el exitoso despliegue inicial de un piloto en la obra de Alandroal en 
marzo de 2021, se ha incorporado esta solución a todas las obras iniciadas desde entonces en Portugal.  

GeOS se está comenzando a desplegar en el resto de los países de forma progresiva: Han comenzado los 
despliegues en España y Brasil, y Perú será el próximo país en contar con la solución. 
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